

沿道及び近隣の方々へ

土浦市長 安藤 真理子

(公印省略・水道課扱)

上水道工事の延期について(お知らせ)

日頃、水道事業につきましてはご理解、ご協力をいただき厚くお礼申し上げます。

さて、この度、文京町地内におきまして、上水道管の更新工事を、裏面位置図のとおり実施いたしておりますが、当初の工事期間内に完成することが困難となったため、下記のとおり期間の延長をいたします。

つきましては、皆様方には何かとご不便ご迷惑をおかけいたしますが、工事の早期完成に努めますので、ご理解、ご協力の程よろしくお願いいたします。

【工事の内容等】

上水道管の更新につきましては、近隣の皆様のご協力のお陰で無事に完了することができました。今後は更新の際に掘削した箇所について、影響となる範囲の舗装復旧を行います。舗装復旧については、既存アスファルト舗装の切断、撤去、養生、アスファルト舗装復旧、区画線工事という工程で進めていく予定です。なお、工事を実施した場所は、その日のうちに道路を復旧し、交通開放いたします。

工事区間の通行につきましては、基本的には片側交互通行とし、現場状況により時折、車両全面通行止め(歩行者及び自転車は常時通行可)とさせていただきますのでご了承願います。

また、工事区間で車両の出入りが必要な住民の方とは事前に調整させていただきます。

なお、お気付きの点等がございましたら、下記までご連絡願います。

記

- 工事箇所 土浦市 文京町 地内 (裏面位置図を参照願います)
- 施工業者 佐々木建設(株) TEL 029-824-1234
現場代理人 菊田
- 工事期間 当初 令和6年10月1日 から 令和7年3月2日 まで
変更 令和6年10月1日 から 令和7年4月30日 まで
- 作業時間 昼間工事 9:00 ~ 17:00
(※現場・交通の状況により、時間が前後する場合があります)
- 担当者 土浦市建設部水道課工務係 鎌田 TEL 029-821-6237

位置図

